

Согласовано:  
Представитель ПАО "Т Плюс"  
Руководитель Теплоиспекции  
АО "Энергобыт Плюс"

Шепкин А.Ю.  
"29" 04 2025г.

Утвержден приказом № 89 от 18.04. 2025г.

План подготовки объектов социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов

| №№ пп                     | Адрес | № дома | Мероприятия                                                                                                                                         |      |          |          |          |      |          |          |          |      |
|---------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|
|                           |       |        | Дата                                                                                                                                                | Дата | Дата     | Дата     | Дата     | Дата | Дата     | Дата     | Дата     | Дата |
| 1. Карсов<br>45. Киселева |       | 1      | —                                                                                                                                                   | —    | 21.06.25 | 20.01.25 | 30.09.25 | —    | 25.04.25 | 14.07.25 | 30.06.25 |      |
|                           |       |        | Ремонт системы теплоснабжения                                                                                                                       |      |          |          |          |      |          |          |          |      |
|                           |       |        | Ремонт тепловой изоляции                                                                                                                            |      |          |          |          |      |          |          |          |      |
|                           |       |        | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры                                                                             |      |          |          |          |      |          |          |          |      |
|                           |       |        | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств                                                                          |      |          |          |          |      |          |          |          |      |
|                           |       |        | Поверка узла учета/Допуск                                                                                                                           |      |          |          |          |      |          |          |          |      |
|                           |       |        | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов                                                                                                 |      |          |          |          |      |          |          |          |      |
|                           |       |        | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей                                                                                              |      |          |          |          |      |          |          |          |      |
|                           |       |        | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*                                                             |      |          |          |          |      |          |          |          |      |
|                           |       |        | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности** |      |          |          |          |      |          |          |          |      |

Примечание:

\* в срок не позднее 10 августа 2025 года, проводит оценку в течении 10 дней

\*\* в срок не позднее 30 августа 2025 года после согласования с ЕТО